



**ГОД 2021
КЛИЕНТА**

Публичное акционерное общество «Россети Центр»

Весьегонский район электрических сетей
филиала ПАО «Россети Центр» – «Тверьэнерго»

Южная ул., д. 1, г. Весьегонск,
Весьегонский р-н, Тверская обл., Россия, 171721
Тел./факс (48264) 2-12-43,
Единый контакт-центр: 8-800-220-0-220
e-mail: Vesegonsk@mrsk-1.ru, <http://www.mrsk-1.ru>
ОКПО 75720657, ОГРН 1046900099498
ИНН/КПП 6901067107/695002001

№ _____

На № _____ от _____

В ЕДДС и администрацию Весьегонского МО
В ЕДДС и администрацию Молоковского МО
В ЕДДС и администрацию Сандовского МО
В ЕДДС и администрацию Краснохолмского МО

О плановых отключениях в октябре 2021 года

В связи с проведением ремонтных работ в электроустановках Весьегонского РЭС в октябре 2021 года - запланированы плановые отключения на территории Весьегонского, Молоковского, Сандовского и Краснохолмского муниципальных округов. В целях информирования населения, просим Вас, выложить информацию на ваших сайтах.

План-график отключений ЛЭП и оборудования Весьегонского РЭС филиала ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР" - "Тверьэнерго" на октябрь 2021 года

№ п/п	Наименование населенного пункта	Наименование оборудования	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Причина отключения (вид работ)
Молоковский МО							
1	д. Савачево	ТП 127	01.10.2021	9:00	01.10.2021	17:00	КР: покраска ТП, нанесение оперативных наименований
2	д.Заречье, Герасимово	ТП 130	04.10.2021	9:00	04.10.2021	17:00	КР: покраска ТП, нанесение оперативных наименований
3	п.Молоково	ТП 098	05.10.2021	9:00	05.10.2021	17:00	КР: покраска ТП, нанесение оперативных наименований
4	д.Рамешки (с включением на ночь)	ТП 056	06.10.2021	9:00	07.09.2021	17:00	КР: ремонт НВ щита, измерения, замена 10кВ изоляторов, прокладок под ИПУ, покраска ТП, нанесение оперативных наименований. С включением на ночь.
5	д.Залужанье (с включением на ночь)	ТП 029	08.10.2021	9:00	11.10.2021	17:00	КР: ремонт НВ щита, измерения, замена 10кВ изоляторов, прокладок под ИПУ, покраска ТП, нанесение оперативных наименований. С включением на ночь.
6	д. Пущцево (с включением на ночь)	ТП 044	12.10.2021	9:00	13.10.2021	17:00	КР: ремонт НВ щита, измерения, замена 10кВ изоляторов, прокладок под ИПУ, покраска ТП, нанесение оперативных наименований. С включением на ночь.
7	д.Горка	ТП 039	14.10.2021	9:00	14.10.2021	17:00	КР: ремонт НВ щита, измерения, замена 10кВ изоляторов, прокладок под ИПУ, покраска ТП, нанесение оперативных наименований
8	д.Бесово	ТП 042	15.10.2021	9:00	15.10.2021	17:00	КР: покраска ТП, нанесение оперативных наименований
9	д.Репищи	ТП 043	18.10.2021	9:00	18.10.2021	17:00	КР: покраска ТП, нанесение оперативных наименований
10	д.Новоселка	ТП 143	19.10.2021	9:00	19.10.2021	17:00	КР: покраска ТП, нанесение оперативных наименований
11	д.Синьково	ТП 178	21.10.2021	9:00	21.10.2021	17:00	КР: покраска ТП, нанесение оперативных наименований

12	д. Ляпино (с включением на ночь)	ВЛ-0,4кВ №1 ТП 152	22.10.2021	9:00	26.10.2021	17:00	КР: завоз опор, замена опор № 2-2, 2-3, 1-5, 3-1 №13, 15. С включением на ночь.
13	п.Молоково	ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 085	27.10.2021	9:00	27.10.2021	17:00	КР: опиловка крон деревьев пр.№3-16.нанесение оперативных наименований
14	д.Марково	ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 069	28.10.2021	9:00	28.10.2021	17:00	КР: расчистка ВЛ пр. №9-16, 1/1-1/2
Сандовский МО							
1	д. Заднее	ВЛ 10 кВ №12 ПС Сандово	01.10.2021	9:00	01.10.2021	17:00	Расчистка часто отключающиеся ВЛ 10 кВ №12 ПС Сандово, отпайка на ТП №13 д. Заднее пролеты опор №91-96
2	Руско-Васильково	КТП-10кВ №138 Руско-Васильково	04.10.2021	9:00	04.10.2021	17:00	КР Покраска ТП, измерение сопротивления изоляции, контура заземления, нанесение оперативных наименований
3	Агафоново	МТП-10кВ №188 Агафоново	05.10.2021	9:00	05.10.2021	16:00	КР Покраска ТП, измерение сопротивления изоляции, контура заземления, нанесение оперативных наименований
4	д. Заднее	ВЛ 10 кВ №12 ПС Сандово	06.10.2021	9:00	06.10.2021	17:00	Монтаж рамки ПКТ на часто отключающиеся ВЛ 10 кВ №12 ПС Сандово, отпайка на ТП №13 д. Заднее
5	Рожково	КТП-10кВ №201 Рожково	07.10.2021	9:00	07.10.2021	17:00	КР Покраска ТП, измерение сопротивления изоляции, контура заземления, нанесение оперативных наименований
6	Путилово	КТП-10кВ №231 Путилово	08.10.2021	9:00	08.10.2021	17:00	КР покраска ТП, измерение сопротивления изоляции, контура заземления, нанесение оперативных наименований
7	Горка	КТП-10кВ №133 Горка	11.10.2021	9:00	11.10.2021	17:00	КР. покраска ТП, выправка строительной части ТП, анкерной опоры с Р10 кВ, измерение сопротивления изоляции, контура заземления, нанесение оперативных наименований
8	Лунёво. Горка	ВЛ-10кВ Ф №01 ПС Топалки	11.10.2021	9:00	11.10.2021	17:00	Для безопасного выполнения работ на ТП№133
9	Б. Межи, Перфильево, Никольское	ВЛ 10 кВ №19 ПС Сандово	12.10.2021	9:00	12.10.2021	16:00	Монтаж рамки ПКТ на абонентскую отпайку ТП №34 Исток ВЛ 10 кВ №19 ПС Сандово
10	Удали	КТП-10кВ №120 Удали	13.10.2021	9:00	13.10.2021	17:00	КР. Покраска ТП, измерение сопротивления изоляции, контура заземления, нанесение оперативных наименований
11	Рословлево, Вяжищи, Веригино, Рожково, Парфеньево, Устровка	ВЛ-10кВ №07 ПС Березье	14.10.2021	9:00	14.10.2021	17:00	подготовка подъездных путей, замена 2-х дефектных опор (№76, 80)
12	М. Малинское (с включением на ночь)	ТП №113 М. Малинское	15.10.2021	9:00	19.10.2021	17:00	Монтаж строительной части ТП, Перенос ТП, замена тр-ра. С включением на ночь.
13	Топалки, Артемеха, Гольцово, Б.Малинское, М.Малинское, Садовая, Апаркино, Никаниха, Парфеньево, Желонки, Удали, Шерепово. (с включением на ночь)	ВЛ-10кВ Ф №03 ПС Топалки	18.10.2021	9:00	19.10.2021	17:00	Замена анкерной опоры с Р10 кВ у ТП №113 М. Малинское, Для безопасного производства работ по Замене силового трансформатора на ТП№113. С включением на ночь.
14	Путилово	ВЛ 0,4кВ ТП№ 231	21.10.2021	9:00	21.10.2021	17:00	обрезка крон деревьев в пролете опор №4-№8, перетяжка провода в пролете опор №5-№9, №10-№12
15	Крылово	ВЛ 0,4кВ №1 ТП№ 57	25.10.2021	9:00	25.10.2021	16:00	обрезка крон деревьев в пролете опор №3-№8, №1-2 -№1-9, перетяжка провода в 7 пролетах
16	Карамышево	ВЛ 0,4кВ №1 ТП№ 52	26.10.2021	9:00	26.10.2021	17:00	Расчистка охранной зоны от ДКР в пролете опор №4-№10
17	д. Заднее	ВЛ 10 кВ №12 ПС Сандово	27.10.2021	9:00	27.10.2021	17:00	отпайка на ТП №13 д. Заднее замена дефектных опор №5-157, 5-158, 5-159

18	Ворсино	ВЛ 0,4кВ ТП№ 45	28.10.2021	9:00	28.10.2021	17:00	выправка опор №5, 7, 9, 12
19	Глебени	ВЛ-0,4кВ ТП№ 72	29.10.2021	9:00	29.10.2021	17:00	обрезка крон деревьев в пролете опор №8-№10, выправка опоры №5, №7
Красно-Холмский МО							
1	д. Филиппково (с включением на ночь)	ВЛ 0,4кВ д.Филиппково СТП д.Филиппково	05.10.2021	9:00	07.10.2021	17:00	капремонт, монтаж СИП, демонтаж старой ВЛ. С включением на ночь.
2	д. М.Рагозино	КТП-10кВ № 066 ВЛ 10 кВ № 50 ПС Кр.Холм	08.10.2021	9:00	08.10.2021	17:00	капремонт
3	д. Раменье, д. Б.Рагозино, д. М.Рагозино, д. Юрово, д. Ременники, д. Желобни, д. Дор, д. Могочи, д. Фролятино, д. Кузьминское	ВЛ 10 кВ № 50 ПС Кр.Холм	08.10.2021	9:00	08.10.2021	17:00	для безопасного производства работ (капремонт ТП № 066)
4	д. Деревково	КТП-10кВ № 111 ВЛ 10 кВ № 35 ПС Кр.Холм	08.10.2021	9:00	08.10.2021	17:00	капремонт
5	д. Нивы	ВЛ 0,4кВ фид. 1 Правление КТП Нивы	11.10.2021	9:00	11.10.2021	17:00	Жалоба, замена опор, 2шт.
6	д. Деревково (с включением на ночь)	КТП-10кВ № 111 ВЛ 10 кВ № 35 ПС Кр.Холм	11.10.2021	9:00	12.10.2021	17:00	капремонт. С включением на ночь.
7	д. Грудино	ВЛ 0,4кВ д.Грудино КТП д.Грудино	14.10.2021	9:00	14.10.2021	17:00	Жалоба, обрезка деревьев
8	д. Рачево	КТП-10кВ № 152 ВЛ 10 кВ №15 ПС Литвиново	14.10.2021	9:00	14.10.2021	17:00	капремонт
9	д. Нивы, д. Рачево, д. Крюково	ВЛ 10 кВ №15 ПС Литвиново	14.10.2021	9:00	14.10.2021	17:00	для безопасного производства работ (капремонт ТП № 152)
10	г. Красный Холм	ВЛ 10 кВ № 31 ПС Красный Холм	19.10.2021	9:00	19.10.2021	17:00	Жалоба, замена опор (повышенная двухстоечная), 1шт
11	г. Красный Холм	ВЛ-0,4 Октябрьская от КТП №4 ВЛ- 10 кВ № 31	21.10.2021	9:00	21.10.2021	17:00	Жалоба, замена опор, 1шт.
12	д. Бекрень (с включением на ночь)	КТП-10кВ № 161 ВЛ 10 кВ №11 ПС Литвиново	26.10.2021	9:00	28.10.2021	17:00	капремонт. С включением на ночь.
13	г. Красный Холм	ВЛ-0,4 кВ фид. "пер. Зарецкий" от КТП № 27 ВЛ- 10 кВ № 48 ПС Кр. Холм	04.10.2021	9:00	04.10.2021	17:00	Жалоба, установка доп. опоры, 1шт
Весьегонский МО							
1	д.Копаево, Постижино, Чижово, Борихино, Суслово, Александрово, Малышево, Бор, Сбрындино, Бухрово, Сенцово, Михалево, Волосово	ВЛ-10 кВ №01 ПС Иваново	01.10.2021	9:00	01.10.2021	17:00	Устранение дефектов. Ремонт РЛНД
2	д.Лошицы (с включением на ночь)	ВЛ-0,4 кВ д.Лошицы	01.10.2021	9:00	08.10.2021	17:00	КР. Подготовка подъездных путей, замена опор. - 15 шт. Регулировка стрелы провеса провода.

3	д.Спас-Реня (с включением на ночь)	ВЛ-0,4 кВ фид.Спас-Реня	04.10.2021	9:00	07.10.2021	17:00	КР. Замена провода, обрезка сучьев. С включением на ночь.
4	д.Дюдиково, д.Коверниково	ВЛ-0,4 кВ д.Коверниково	08.10.2021	9:00	08.10.2021	17:00	Предписание. Замена опоры - 1 пр., обрезка сучьев - 2 пр.
5	Боловино	ВЛ-0,4 кВ д.Боловино	08.10.2021	9:00	08.10.2021	17:00	Предписание. Распределение нагрузки по фазам
6	Спас Реня, Шарицы, Федотово, Стрелица, Перемут, Бодачево, Раменье, Слуды, Никулино, Васькино.	ВЛ-10 кВ №01 ПС Григорово	11.10.2021	9:00	11.10.2021	17:00	Устранение дефектов. Установка РЛК
7	д.Попадино, Алексино, Пятницкое, Поповка, Петрайка, Тимошкино, Плоское, Вяльцево, Корнягово, Абросимово, Мякишево, Веснино, Яснево, Чернягино, Сафрониха, Ильницы, Фоминское, Якушино, Шилково, Щетка, Кругцы, Доманово, Пашково, Можайка,	ВЛ-10 кВ №23 ПС Кесьма	11.10.2021	9:00	11.10.2021	17:00	КР. Замена опоры под установку РЛНД
9	Противье	ВЛ-0,4 кВ фид.1 д.Противье	12.10.2021	9:00	12.10.2021	17:00	Устранение дефектов. Замена опоры - 1шт, обрезка сучьев 4 пролета
10	Спас Реня, Шарицы, Федотово, Стрелица, Перемут, Бодачево, Раменье, Слуды, Никулино, Васькино.	ВЛ-10 кВ №01 ПС Григорово	13.10.2021	9:00	13.10.2021	17:00	Устранение дефектов. Установка рамки ПКТ. Замена опор - 2 шт., подготовка подъездных путей
11	д.Попадино, Алексино, Пятницкое, Поповка, Петрайка, Тимошкино, Плоское, Вяльцево, Корнягово, Абросимово, Мякишево, Веснино, Яснево, Чернягино, Сафрониха, Ильницы, Фоминское, Якушино, Шилково, Щетка, Кругцы, Доманово, Пашково, Можайка,	ВЛ-10 кВ №23 ПС Кесьма	14.10.2021	9:00	14.10.2021	17:00	КР. Установка РЛНД
12	д.Копаево, Постижино, Чижово, Борихино, Суслово, Александрово, Мальшево, Бор, Сбрындино, Бухрово, Сенцово, Михалево, Волосово	ВЛ-10 кВ №01 ПС Иваново	14.10.2021	9:00	14.10.2021	17:00	Замена анкерной сложной опоры

13	д.Спас-Реня (с включением на ночь)	ВЛ-0,4 кВ фид.Спас-Реня	15.10.2021	9:00	18.10.2021	17:00	Замена фонарей - 5 шт. С включением на ночь.
14	д.Попадино, Алексино, Пятницкое, Поповка, Петрайка, Тимошкино, Плоское, Вяльцево, Корнягово, Абросимово, Мякишево, Весино, Яснево, Чернягино, Сафрониха, Ильницы, Фоминское, Якушино, Шилково, Щетка, Крутцы, Доманово, Пашково, Можайка,	ВЛ-10 кВ №23 ПС Кесьма	19.10.2021	9:00	19.10.2021	17:00	КР. Установка РЛНД
15	д.Григорово, Егна, Макарово, Квасково, Тиманское, Сухолжено, Мордкино, Кузьмищево, Метлино, Улитино, Филиппцево, Стракуново (с включением на ночь)	ВЛ-10 кВ №13 Григорово	21.10.2021	9:00	22.10.2021	17:00	Замена опоры с ПР-10 на ТП №089. С включением на ночь.
16	д.Круглиха, Бельское, Медведково, Ч. Дуброва, Лопатиха, Костиндор, Высокое, Ермолкино, Поцеп, Ананьино, М.Фоминское, Суково (с включением на ночь)	ВЛ-10 кВ №03 Чамерово	25.10.2021	9:00	27.10.2021	17:00	Переключения с переносом НТР, для уменьшения количества обесточенных потребителей в связи с проведением ремонтных работ. 1- Подготовка схемы, 2-Сборка схемы.
17	д.Верхнее, Щелканиха	ТП №312	28.10.2021	9:00	28.10.2021	17:00	замена корпуса ТП

Начальник Весьегонского РЭС



Мингалеев С.А.