

В ЕДДС и администрацию Весьегонского МО  
В ЕДДС и администрацию Молоковского МО  
В ЕДДС и администрацию Сандовского МО  
В ЕДДС и администрацию Краснохолмского МО

О плановых отключениях в феврале 2021года

В связи с проведением ремонтных работ в электроустановках Весьегонского РЭС в феврале 2022года - запланированы плановые отключения на территории Весьегонского, Молоковского, Сандовского и Краснохолмского муниципальных округов. В целях информирования населения, просим Вас, выложить информацию на ваших сайтах.

**План-график отключений ЛЭП и оборудования  
Весьегонского РЭС филиала ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР" - "Тверьэнерго"  
на февраль 2022 года**

№ п/п	Наименование населенного пункта	Наименование оборудования	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Причина отключения (вид работ)
<b>Весьегонский МО</b>							
1	д.Григорово,	ВЛ-0,4 кВ от ТП д.Григорово,	01.02.2022	9:00	01.02.2022	17:00	Установка ВШУ (2 шт)
2	д.Ёгна	ВЛ-0,4 кВ от ТП Егна	01.02.2022	9:00	01.02.2022	17:00	Установка ВШУ (2 шт)
3	с.Кесьма	ВЛ-0,4 кВ от ТП д.Кесьма	01.02.2022	9:00	01.02.2022	17:00	Установка ВШУ (2 шт)
4	д. Спас Реня, Шарицы, Федотово, Стрелица, Перемут, Бодачево, Раменье, Слуды, Никулино, Васькино	ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 Григорово	02.02.2022	9:00	02.02.2022	17:00	снятие деревьев с провода СИП пр. опор 202-210 (8 шт.)
5	с.Кесьма	ВЛ-0,4 кВ фид.1 д.Кесьма	02.02.2022	9:00	02.02.2022	17:00	Установка ВШУ (2 шт)
6	д.Шарицы, д.Раменье, Никулино, Васькино, Стрелица, Перемут, Бодачево	ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10 Григорово	03.02.2022	9:00	03.02.2022	17:00	снятие деревьев с провода СИП пр. опор 123-136 (10 шт.)
7	д.Алексино, д.Фоминское	ВЛ-10 кВ №21 ПС Кесьма	03.02.2022	9:00	03.02.2022	17:00	Расческа просеки пр.опор 2/34-2/36
8	д.Противье	ВЛ-10 кВ №01 Чамерово отп. на ТП Ещенко	04.02.2022	9:00	04.02.2022	17:00	Опиловка крон деревьев пр.опор 29-30, замена изоляторов (3 шт.)
9	д.Попадино, Вяльцево, Корнягово, Абросимово, Мякишево, ВесниноЧерягино, Сафрониха, Ильницы, Якушино, Шилково, Щетка, ,	ВЛ-10 кВ №23 ПС Кесьма	04.02.2022	9:00	04.02.2022	17:00	Ремонт провода пр. опор 183-184, РСП пр. опор 181-183
10	д.Никулино	ВЛ-0,4 кВ от ТП д.Никулино	07.02.2022	9:00	07.02.2022	17:00	Ремонт фонарей уличного освещения по контракту (6шт.)
11	д.Стрелица	ВЛ-0,4 кВ д.Стрелица	07.02.2022	9:00	07.02.2022	17:00	Ремонт фонарей уличного освещения по контракту (6шт.)
12	д.Б.Овсяниково	ВЛ-0,4 кВ от ТП д.Б.Овсяниково	08.02.2022	9:00	08.02.2022	17:00	Ремонт фонарей уличного освещения по контракту (4шт.)

13	д.Косодавлъ	ВЛ-0,4 кВ д.Косодавлъ	08.02.2022	9:00	08.02.2022	17:00	Ремонт фонарей уличного освещения по контракту (4шт.)
15	д.Шарицы	ВЛ-10 кВ №01 ПС Григорово отп. на ТП Шарицы <b>(с включением на ночь)</b>	11.02.2022	9:00	18.02.2022	17:00	Установка опор (15 шт.)
16	д.Крешнево	ВЛ-0,4 кВ д.Крешнево	28.02.2022	9:00	28.02.2022	17:00	Установка ВШУ (2 шт)
<b>Краснохолмский МО</b>							
1	д.Нивы д.Дашкино д.Седнева д.Рачево д.Крюково	ВЛ 10кВ №15 ПС Литвиново <b>(с включением на ночь)</b>	01.02.2022	9:00	04.02.2022	17:00	Расширение существующей просеки в пролетах 100-102, 98-100
2	Кр.Холм. Красноармейская	ВЛ-0,4 Красноармейская ЗТП №3 ВЛ 10кВ №31	07.02.2022	9:00	07.02.2022	17:00	Подготовка траверсы, монтаж траверсы на стену ЗТП. Монтаж и подключение ВШУ - 1шт
3	Кр.Холм. Чистякова	ВЛ-0,4кВ ул.Чистякова КТП №39 ВЛ- 10кВ 31	08.02.2022	9:00	08.02.2022	17:00	Монтаж траверсы на опоре №15. Монтаж и подключение ВШУ на опоре № 15 - 1шт. Перетяжка провода в пролетах 12-15
4	Кр.Холм. Красноармейская	ВЛ-0,4кВ ул.Красноармейская ф.2 (ЗТП №6)	08.02.2022	9:00	08.02.2022	17:00	для безопасности работ ВЛ-0,4кВ ул.Чистякова КТП №39 ВЛ-10кВ 31
5	д. Петелино	ВЛ-0,4 кВ д. Петелино от КТП № 192	09.02.2022	9:00	09.02.2022	17:00	выпилка, перетяжка провода в пролетах 2-6
6	д.Бекрень	КТП-10кВ № 161 д.Бекрени	14.02.2022	9:00	14.02.2022	17:00	Замена корпуса ТП
7	д.Лопатиха д.Бекрень д.Гришки д.Васьки д.Стяжки	ВЛ-10кВ №11 ПС Литвиново	14.02.2022	9:00	14.02.2022	17:00	для безопасности работ Замена корпуса ТП 161
8	д.Бекрень	КТП-10кВ № 161 д.Бекрени ВЛ-10кВ №11 ПС Литвиново	15.02.2022	9:00	15.02.2022	17:00	Монтаж контура ТП
9	д.Нивы д.Дашкино д.Седнева д.Рачево д.Крюково	ВЛ 10кВ №15 ПС Литвиново <b>(с включением на ночь)</b>	17.02.2022	9:00	18.02.2022	17:00	Замена опоры с ПР 10кВ ТП 152 ФКРС Рачево, Монтаж ПР 10кВ, монтаж контура ПР 10кВ ТП 152 ФКРС Рачево
<b>Молоковский МО</b>							
1	д.Лазарково	ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 055	01.02.2022	9:00	01.02.2022	17:00	Обрезка крон деревьев пролеты 22-29 4 шт
2	д.Черемись, Покров, Коноплино, Новоселка	ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 Ахматово	02.02.2022	9:00	02.02.2022	17:00	Снятие снега с проводов пролеты № 20-40, 50-100
3	д.Новоселка	ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 Ахматово за ЛР-49	03.02.2022	9:00	03.02.2022	17:00	Снятие снега с проводов пролеты № 135-180
4	д.Микшеево, Перово. Волховицы. Юрьево	ВЛ-10кВ №03 ПС 110/10 Ахматово	04.02.2022	9:00	04.02.2022	17:00	Снятие снега с проводов пролеты № 45-76
5	д.Волховицы. Юрьево	ВЛ-10кВ №03 ПС 110/10 Ахматово за ЛР-46	07.02.2022	9:00	07.02.2022	17:00	Снятие снега с проводов пролеты № 135-160
6	п.Белая	ВЛ-,4кВ №2 от ТП 130	08.02.2022	9:00	08.02.2022	17:00	Выправка и установка подкоса опоры №18
7	д. Новокотово, Алешково, Гричево	ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10 Новокотово <b>(с включением на ночь)</b>	09.02.2022	9:00	10.02.2022	17:00	Спиливание ОСД пролеты опор № 22-23, снятие снега с проводов пролеты № 28- 55
<b>Сандовский МО</b>							
1	Щербово	КТП-10кВ №3 дер. Щербово	01.02.2022	9:00	01.02.2022	17:00	Ревизия РУ0,4 кВ (протяжка контактных соединений, замена губок РБ 0,4 кВ)

2	д.Кресты от ТП №27	ВЛ 0,4кВ №1 ж/зона д.Кресты от ТП №27	02.02.2022	9:00	02.02.2022	17:00	Выправка опор №10, 12, 16, перетяжка провода в пролете опор 7-12
3	д.Тухани от ТП №17	ВЛ 0,4кВ №4 водокачка д.Тухани от ТП №17	03.02.2022	9:00	03.02.2022	17:00	перетяжка провода в пролете опор №2-№8, обрезка крон деревьев в пролете опор №5-№10
4	д.Тухани от ТП № 17	ВЛ 0,4кВ №3 школа д.Тухани от ТП № 17	04.02.2022	9:00	04.02.2022	17:00	перетяжка провода в пролете опор №5-№2-4, обрезка крон деревьев в пролете опор №5-№2-4
5	д.Тухани от ТП №18	ВЛ 0,4кВ ж/з д.Тухани от ТП №18	07.02.2022	9:00	07.02.2022	17:00	перетяжка провода в пролете опор №1-№8, №10-№3-8, №11-№18, обрезка крон деревьев в пролете опор №11-№21
6	д.Тухани от ТП №17	ВЛ 0,4кВ №2 контора д.Тухани от ТП №17	08.02.2022	9:00	08.02.2022	17:00	перетяжка провода в пролете опор №9-№15, обрезка крон деревьев в пролете опор №9-№13
7	Топалки от ТП №106	ВЛ 0,4кВ деревня Топалки от ТП №106	09.02.2022	9:00	09.02.2022	17:00	перетяжка провода в пролете опор №4-№16, обрезка крон деревьев в пролете опор №4-№16
8	д. Детково от ТП №129	ВЛ 0,4кВ д. Детково от ТП №129	10.02.2022	9:00	10.02.2022	17:00	обрезка крон деревьев в пролете опор №9-№16
9	Пономарево, Столбово, Б.Никитино, М.Никитино, Заднее, Горка, Ольховец, Тухани, Еськино,	ВЛ 10кВ №12 ПС Сандово	11.02.2022	9:00	11.02.2022	17:00	Ремонт ЛП7
10	Андрейцево, Завражье, Поцеп, Запрудье, Устровка, М.Гора, Сменцево, Болота	ВЛ 10кВ №03 ПС Ст. Сандово	14.02.2022	9:00	14.02.2022	17:00	Замена траверс на опоре №47, 75, 88, 102, 127
11	Остречиха,Туково, Руск.Васильково. Григорцево, Молвино, Сосновец, Станки, Якушено. Муравино, Федосеево, Мосеево, Залужье	ВЛ 10кВ №17 ПС Ст.Сандово (с включением на ночь)	17.02.2022	9:00	18.02.2022	17:00	Расширение охранной зоны ВЛ, удаление деревьев угрожающих падением в сторону ВЛ в пролете опор № 140-№153. №188 -№205, с применением бульдозерной техники.
12	Сосновец	ВЛ 10кВ №17 ПС Ст.Сандово (с включением на ночь)	21.02.2022	9:00	28.02.2022	17:00	Расширение охранной зоны ВЛ, удаление деревьев угрожающих падением в сторону ВЛ в пролете опор №8-3 - №8-10. №8-20 -№8-35 с применением бульдозерной техники.
13	Станки	ВЛ 10кВ №17 ПС Ст.Сандово (с включением на ночь)	22.02.2022	9:00	25.02.2022	17:00	Расширение охранной зоны ВЛ, удаление деревьев угрожающих падением в сторону ВЛ в пролете опор № 7-10 - №7-20, № 7-20 - №7-35 с применением бульдозерной техники.

Начальник Весьегонского РЭС

Мингалеев С.А.