

30.09.2022 г. №МР1-ТВ/Р-2-2/282

Публичное акционерное общество «Россети Центр»

Весьегонский район электрических сетей
филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго»

Южная ул., д. 1, г. Весьегонск,
Весьегонский р-н, Тверская обл., Россия, 171721
Тел./факс (48264) 2-12-43,
Единый контакт-центр: 8-800-220-0-220
e-mail: Vesegonsk@mrsk-1.ru, <http://www.mrsk-1.ru>
ОКПО 75720657, ОГРН 1046900099498
ИНН/КПП 6901067107/695002001

В ЕДДС и администрацию Весьегонского МО
В ЕДДС и администрацию Молоковского МО
В ЕДДС и администрацию Сандовского МО
В ЕДДС и администрацию Краснохолмского МО

КОПИЯ:

В Весьегонский участок Северо-восточного округа
В Краснохолмский участок Северо-восточного округа
В Молоковский участок Северо-восточного округа
В Сандовский участок Северо-восточного округа
Обособленного подразделения «АтомЭнергоСбыт» г.Тверь

О плановых отключениях в октябре 2022года

В связи с проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту в электроустановках Весьегонского РЭС в октябре 2022года - запланированы плановые отключения на территории Весьегонского, Молоковского, Сандовского и Краснохолмского муниципальных округов. В целях информирования населения, просим Вас, выложить информацию на ваших информационных сайтах.

План-график отключений ЛЭП и оборудования Весьегонского РЭС филиала ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР" - "Тверьэнерго" на октябрь 2022 года

№ п/п	Наименование населенного пункта	Наименование оборудования	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Причина отключения (вид работ)
Весьегонский МО							
1	д.Медянка	ТП 214 Медянки ВЛ-10кВ №09 ПС Кесьма	03.10.2022	9:00	03.10.2022	17:00	Ремонт кожуха трансформатора, ремонт запирающих устройств РУ-0,4кВ, ремонт гл. рубильника РУ-0,4 кВ, замена ошиновки, выправка ТП
2	д.Медянка	ТП 214 Медянки ВЛ-10кВ №09 ПС Кесьма	04.10.2022	9:00	04.10.2022	17:00	Покраска корпуса ТП, контура заземления, нанесение оперативных и диспетчерских наименований
3	д.Противье, Неверово, Борихино, Тарычево, Коровкино, пос. Иван Гора, Алешино, Миньево, Остолопово, Губачево, Мартыниха, Чухарево, Лобозники	ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма	05.10.2022	9:00	05.10.2022	17:00	Замена деревянной анкерной опоры №189 под монтаж РЛНД
4	д.Противье, Неверово, Борихино, Тарычево, Коровкино, пос. Иван Гора, Алешино, Миньево, Остолопово, Губачево, Мартыниха, Чухарево, Лобозники	ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма	06.10.2022	9:00	06.10.2022	17:00	Расчистка трассы в пролетах опор 10/4-10/8. РСП в пр.оп. 10/4-10/7
5	д.Противье, Неверово, Борихино, Тарычево, Коровкино, пос. Иван Гора, Алешино, Миньево, Остолопово, Губачево, Мартыниха, Чухарево,	ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма	07.10.2022	9:00	07.10.2022	17:00	Ремонт привода РЛНД-10кВ на опоре №1/1 (JP-2)

	Лобозники						
6	д.Шарицы, д. Федотово	ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово	10.10.2022	9:00	10.10.2022	17:00	Растаскивание опор, подготовка трассы, отпайка на ТП №051 Шарицы
7	д.Иваново, Погорелово, Подлесное, Самша1, Самша2, Приворот, пос. Восход	ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново	10.10.2022	9:00	10.10.2022	17:00	Установка РЛНД-10кВ на опоре №12/2, перетяжка проводов в пролёте опор №12/1-12/3,12/8-12/10
8	д.Шарицы, д. Федотово	ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово	11.10.2022	9:00	11.10.2022	17:00	Растаскивание опор, установка новых опор, отпайка на ТП №051 Шарицы
9	д.Шарицы, д. Федотово	ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово	12.10.2022	9:00	12.10.2022	17:00	Растаскивание опор, установка новых опор, отпайка на ТП №051 Шарицы
10	д.Кобаево, Постижино, Чижово, Борихино, Суслово, Александрово, Малышево, Бор, Сбрындино, Бухрово, Сенцово, Михалево, Волосово	ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново	13.10.2022	9:00	13.10.2022	17:00	Замена деревянных опор №1/7, №1/11 на ЖБ. Перетяжка проводов в пролетах опор 1/6-1/8, 1/10-1/12. Расчистка трассы в пролетах опор 1/6-1/8, 1/10-1/12
11	д.Косодавлъ	ТП 296 Косодавлъ ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи	13.10.2022	9:00	13.10.2022	17:00	Замена ошиновки 0,4 кВ, замена рубильника 0,4 кВ, ремонт кожуха
12	д.Шарицы, д. Федотово	ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово	14.10.2022	9:00	14.10.2022	17:00	Растаскивание опор, установка новых опор, отпайка на ТП №051 Шарицы
13	д.Косодавлъ	ТП 296 Косодавлъ ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи	14.10.2022	9:00	14.10.2022	17:00	Покраска корпуса ТП, контура заземления, нанесение диспетчерских наименований
14	д.Кобаево, Постижино, Чижово, Борихино, Суслово, Александрово, Малышево, Бор, Сбрындино, Бухрово, Сенцово, Михалево, Волосово	ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново	17.10.2022	9:00	17.10.2022	17:00	Замена деревянной А-обр. опоры №3/7 на ЖБ. Перетяжка проводов в пролетах опор 3/6-3/7 Ремонт ПР. Расчистка трассы в пролетах опор 3/5-3/7
15	д. Козлы	ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 253 д. Козлы	17.10.2022	9:00	17.10.2022	17:00	Расчистка просеки в пролетах опор 2-5
16	д.Шарицы, д. Федотово	ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово	18.10.2022	9:00	18.10.2022	17:00	Растаскивание опор, установка новых опор, отпайка на ТП №051 Шарицы
17	д. Козлы	ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 253 д. Козлы	18.10.2022	9:00	18.10.2022	17:00	Расчистка просеки в пролетах опор 6-9
18	д.Кобаево, Постижино, Чижово, Борихино, Суслово, Александрово, Малышево, Бор, Сбрындино, Бухрово, Сенцово, Михалево, Волосово	ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново	20.10.2022	9:00	20.10.2022	17:00	Замена деревянных опор №36, №44 на ЖБ. Перетяжка проводов в пролетах опор 35-37, 43-45. Расчистка трассы в пролетах опор 35-37, 43-45
19	д.Гора	ТП 282 Гора ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи	20.10.2022	9:00	20.10.2022	17:00	Покраска корпуса ТП, контура заземления, нанесение оперативных и диспетчерских наименований
20	д.Шарицы, д. Федотово	ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово	21.10.2022	9:00	21.10.2022	17:00	Монтаж провода в пролетах 7-16 отпайка на ТП Шарицы

21	д. Козлы	ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 253 д. Козлы	21.10.2022	9:00	21.10.2022	17:00	Расчистка просеки в пролетах опор9-12
22	д.Копаево, Постижино, Чижово, Борихино, Суслово, Александрово, Малышево, Бор, Сбрындино ,Бухрово, Сенцово, Михалево, Волосово	ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново	24.10.2022	9:00	24.10.2022	17:00	Замена деревянных опор №50, №63 на ЖБ. Перетяжка проводов в пролетах опор 49-51, 62-64. Расчистка трассы в пролетах опор 49-51, 62-64
23	д.Гора	ТП 282 Гора ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи	24.10.2022	9:00	24.10.2022	17:00	Замена ошиновки 0,4 кВ, замена рубильника 0,4 кВ, ремонт кожуха
24	д.Шарицы, д. Федотово	ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово	25.10.2022	9:00	25.10.2022	17:00	Монтаж провода в пролетах 7-16 отпайка на ТП Шарицы
25	д.Противье, Неверово, Борихино, Тарычево, Коровкино, пос. Иван Гора, Алешино, Миньево, Остолопово, Губачево, Мартыниха, Чухарево, Лобозники	ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма	26.10.2022	9:00	26.10.2022	17:00	Ремонт привода РЛНД-10кВ на опоре №1/1 (ЛР-2)
26	д. Козлы	ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 253 д. Козлы	26.10.2022	9:00	26.10.2022	17:00	Расчистка трассы в пролетах опор 4-12
27	д.Круглиха, Бельское, Медведково, Ч. Дуброва, Лопатиха, Костиндор, Высокое, Ермолкино, Поцеп, Ананьино, М.Фоминское, Суково	ВЛ 10кВ №03 ПС Чамерово	27.10.2022	9:00	27.10.2022	17:00	Замена деревянных опор №12/14, 12/15 на ЖБ. Перетяжка проводов в пролетах опор 12/13-12/16. Расчистка трассы в пролетах опор 12/13-12/16
28	д.Сельцы	ТП 313 Сельцы ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи	27.10.2022	9:00	27.10.2022	17:00	Ремонт ПР-10кВ, ремонт привода. Покраска контура заземления, нанесение оперативных и диспетчерских наименований
29	д.Круглиха, Бельское, Медведково, Ч. Дуброва, Лопатиха, Костиндор, Высокое, Ермолкино, Поцеп, Ананьино, М.Фоминское, Суково	ВЛ 10кВ №03 ПС Чамерово	28.10.2022	9:00	28.10.2022	17:00	Замена деревянной опоры №112 на ЖБ. Перетяжка проводов в пролетах опор 111-113. Расчистка трассы в пролетах опор 111-113
30	д.Круглиха, Бельское, Медведково, Ч. Дуброва, Лопатиха, Костиндор, Высокое, Ермолкино, Поцеп, Ананьино, М.Фоминское, Суково	ВЛ 10кВ №03 ПС Чамерово	31.10.2022	9:00	31.10.2022	17:00	Замена деревянной опоры №115 на ЖБ. Перетяжка проводов в пролетах опор 114-116. Расчистка трассы в пролетах опор 114-116

Краснохолмский МО

1	д.Желобни	ВЛ 0,4кВ д.Желобни-ферма	03.10.2022	9:00	03.10.2022	17:00	демонтаж провода 9 пролетов демонтаж опор 10шт
2	д.Нави	ВЛ-0,4 д.Нави КТП №052 ВЛ 10кВ №50	06.10.2022	9:00	06.10.2022	17:00	подвес провода 6 опор и подключение к действующей ВЛ (техприз)
3	г.Красный Холм	ВЛ-0,4кВ ул.Ленина фид.1 (ЗТП №6)	07.10.2022	9:00	07.10.2022	17:00	Установка доп.опоры. Подвес проводов. Монтаж ЗУ
4	г.Красный Холм	ВЛ-0,4кВ ул.Красноармейская ф.2 (ЗТП №6) ВЛ-0,4кВ ул.Ленина фид.1	10.10.2022	9:00	10.10.2022	17:00	Реконструкция по переводу питания часть ВЛ ул.Красноармейская на ВЛ ул.Ленина. Установка доп.оборудования в РУ 0,4кВ
5	г.Красный Холм	ВЛ-0,4 ул.Островского ЗТП №14 ВЛ 10кВ №31	11.10.2022	9:00	11.10.2022	17:00	Замена опор №14,15 перетяжка провода в пролетах №13-15, монтаж ЗУ на опоре №14
6	д.Терешково, д.Токариха, д.Деревково, д.Слудново, д.Скоросово, д.Мокравици, д.Ведерницы, д.Кесово, д.Медведево	ВЛ-10кВ №35 ПС Кр.Холм	12.10.2022	9:00	12.10.2022	17:00	Замена подкоса опоры №163, монтаж ЗУ, перетяжка провода № 162-164

7	г.Красный Холм	ВЛ-0,4 ул.Островског о ЗТПП №14 ВЛ 10кВ №31	13.10.2022	9:00	13.10.2022	17:00	Замена опор №16,17 перетяжка провода в пролетах №15-18, монтаж ЗУ на опоре №17
8	д.Володино	ВЛ 0,4кВ д.Володино МТП д.Володино	14.10.2022	9:00	14.10.2022	17:00	Выправка опоры № 14. монтаж ЗУ на опорах №№ 1,3,7, 10, 13, 16, 18,1/2, 2/1. Замена нулевого провода вся ВЛ.
9	д.Путилово, д.Маковеево, д.Пальниково, д.Биберево, д.Хвалеево, д.Скоросово, д.Петелино	ВЛ 10 кВ № 03 ПС Высокуша	18.10.2022	9:00	18.10.2022	17:00	монтаж линейного разъединителя на опоре №1/1
10	д.Григорово, д.Бабино, д.Починок, д.Машино, д.Ждани	ВЛ 10 кВ № 01 ПС Высокуша	20.10.2022	9:00	20.10.2022	17:00	монтаж линейного разъединителя на опоре №223
11	д.Б.Рагозино, д.М.Рагозино, д.Ременики, д.Юрово, д.Желобни, д.Могочи, д.Дор	ВЛ-10кВ № 50 ПС Красный Холм	21.10.2022	9:00	21.10.2022	17:00	монтаж линейного разъединителя на опоре №1 - отпайкана ТП №050
12	д.Барбино	КТП-10кВ № 043 ВЛ 10 кВ № 42 ПС Кр.Холм	25.10.2022	9:00	25.10.2022	17:00	Ремонт ВР 10кВ Замена ошиновки, замена рубильника, замена опорных изоляторов, покраска ТП
13	д.Слобода, д.Барбино, д.Косяково, д.Якимиха	ВЛ 10кВ №42 ПС Кр.Холм	25.10.2022	9:00	25.10.2022	17:00	Для безопасного выполнения работ на ТП№043
14	д.Барбино	КТП-10кВ № 043 ВЛ 10 кВ № 42 ПС Кр.Холм	26.10.2022	9:00	26.10.2022	17:00	покраска корпуса ТП
15	д.Барбино	КТП-10кВ № 043 ВЛ 10 кВ № 42 ПС Кр.Холм	27.10.2022	9:00	27.10.2022	17:00	Ремонт контура заземления
16	д.Гришки	КТП-10кВ № 162 ВЛ 10 кВ № 11 ПС Литвиново	28.10.2022	9:00	28.10.2022	17:00	Ремонт ВР 10кВ Замена ошиновки, замена рубильника, замена опорных изоляторов, покраска ТП
17	д.Лопатиха, д.Бекрень, д.Гришки, д.Васьки	ВЛ-10кВ №11 ПС Литвиново	28.10.2022	9:00	28.10.2022	17:00	Для безопасного выполнения работ на ТП№162
18	д.Гришки	КТП-10кВ № 162 ВЛ 10 кВ № 11 ПС Литвиново	31.10.2022	9:00	31.10.2022	17:00	Ремонт ЗУ
Молоковский МО							
1	д.Луговинино, д.Павловское, д.Родичево, д.Галкино, д.М.Мотолоша, д.Порошково, д.Старово, д.Михайлово, д.Бикалово, д.Стогиново, д.Гора, д.Комарицы, д.Борок, д.Лахнево Борис-Глеб	ВЛ 10 кВ №09 ПС Молоково	10.10.2022	9:00	10.10.2022	17:00	Устан.линейн.разъед.на ЖБО сложн. Опора №167
2	пгт.Молоково	ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 Молоково	17.10.2022	9:00	17.10.2022	17:00	Расчистка трассы ВЛ от ДКР и обрезка крон в пролетах опор №(7-12)-(7-14)
3	пгт.Молоково	ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 Молоково	18.10.2022	9:00	18.10.2022	17:00	Замена опоры №9-1
Сандовский МО							
1	Остречиха, Туково, Руск.Васильково. Григорцево, Молвино, Сосновец, Станки, Якушено. Муравино, Федосеево, Мосеево, Залужье	ВЛ 10кВ №17 ПС Ст. Сандово	03.10.2022	9:00	03.10.2022	17:00	Установка опоры СВ110, монтаж РЛНД10/400 (опора №10-24)
2	Вокшино, Высокуша, Б.Попиха, Соснино, Мистелиха, Дымцево, К.Васильково, Михеево. Б.Каменка, Топорово- Вичиха	ВЛ 10кВ №15 ПС Ст. Сандово	04.10.2022	9:00	04.10.2022	17:00	Установка опоры СВ110, монтаж РЛНД10/400 (опора №9-56)
3	Остречиха, Туково, Руск.Васильково. Григорцево, Молвино, Сосновец, Станки, Якушено. Муравино, Федосеево, Мосеево, Залужье	ВЛ 10кВ №17 ПС Ст. Сандово	05.10.2022	9:00	05.10.2022	17:00	Установка опоры СВ110, монтаж РЛНД10/400 (опора №87)

4	Вокшино	КТП 10кВ ТП№153 ЗСП Вокшино	06.10.2022	9:00	06.10.2022	17:00	Демонтаж ТП
5	Пальцево	КТП 10кВ ТП№213 Пальцево	07.10.2022	9:00	07.10.2022	17:00	Демонтаж ТП
6	Пономарево, Кстинкино, Ракитино, Столбово, Б.Никитино, М.Никитино, Заднее, Горка, Ольховец, Тухани, Еськино, Дегтярка	ВЛ 10кВ №12 ПС Сандово	10.10.2022	9:00	10.10.2022	17:00	Установка опоры СВ110, монтаж РЛНД10/400 (опора №223)
7	д.Щербово. Д.Коурово	ВЛ 10кВ №13 ПС Сандово	11.10.2022	9:00	11.10.2022	17:00	Устройство подъездных путей, расчистка просеки, замена опор №41, 42, 43
8	Пономарево, Кстинкино, Ракитино, Столбово, Б.Никитино, М.Никитино, Заднее, Горка, Ольховец, Тухани, Еськино, Дегтярка	ВЛ 10кВ №12 ПС Сандово	12.10.2022	9:00	12.10.2022	17:00	Установка опоры СВ110, монтаж РЛНД10/400 (опора №197)
9	д.Щербово. Д.Коурово	ВЛ 10кВ №13 ПС Сандово	13.10.2022	9:00	13.10.2022	17:00	Устройство подъездных путей, расчистка просеки, замена опор №44, 46, 51
10	Болота	ВЛ 0,4кВ д. Болота от ТП№ 176	14.10.2022	9:00	14.10.2022	17:00	Замена опоры №2-4, 14
11	Ст.Сандово	ВЛ 0,4кВ ст. дер Ст. Сандово от ТП №182	17.10.2022	9:00	17.10.2022	17:00	Замена опор №6-5, №7-2.
12	Нивицы, Александровское, Ховрино, Погорелка, Кресты, Борок, Лукино, Перфильево, Никольское, Б.Межи, Исток	ВЛ 10кВ №19 ПС Сандово	18.10.2022	9:00	18.10.2022	17:00	Установка опоры СВ110, монтаж РЛНД10/400 (опора №116)
13	Нивицы, Александровское, Ховрино, Погорелка, Кресты, Борок, Лукино, Перфильево, Никольское, Б.Межи, Исток	ВЛ 10кВ №19 ПС Сандово	24.10.2022	9:00	24.10.2022	17:00	Установка опоры СВ110, монтаж РЛНД10/400 (опора №167)
14	К.Васильково	КТП 10кВ ТП№161 К.Васильково	25.10.2022	9:00	25.10.2022	17:00	Ремонт ПР 10 у ТП№138
15	д.Щербово. Д.Коурово	ВЛ 10кВ №13 ПС Сандово	26.10.2022	9:00	26.10.2022	17:00	Устройство подъездных путей, расчистка просеки, замена опор №52, 53, 54
16	д. Сушигорицы	КТП-10кВ ТП№47 ж/дома Сушигорицы	27.10.2022	9:00	27.10.2022	17:00	Ремонт ПР 10 у ТП№47
17	Мокей Гора	ВЛ 0,4кВ д. Мокей Гора от ТП№ 178	28.10.2022	9:00	28.10.2022	17:00	Расчистка обрезка крон деревьев в пролетах опор №2-1 - №3-2. (РСП 3 пролета), перетяжка провода (РСП - 3 пролета)
18	Ст.Сандово	ВЛ 0,4кВ №1 водокачка от ТП№ 183	28.10.2022	9:00	28.10.2022	17:00	Расчистка обрезка крон деревьев в пролетах опор №5 - №5. (РСП 3 пролета), перетяжка провода (РСП - 3 пролета)
19	д.Щербово. Д.Коурово	ВЛ 10кВ №13 ПС Сандово	31.10.2022	9:00	31.10.2022	17:00	Устройство подъездных путей, расчистка просеки, установка опоры СВ110, монтаж РЛНД10/400

Начальник Весьегонского РЭС



Мингалев С.А.