

28.02.2023 г. №МР1-ТВ/Р-2-2/51

Публичное акционерное общество «Россети Центр»

Весьегонский район электрических сетей
филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго»

Южная ул., д. 1, г. Весьегонск,
Весьегонский р-н, Тверская обл., Россия, 171721
Тел./факс (48264) 2-12-43,
Единый контакт-центр: 8-800-220-0-220
e-mail: Vesegonsk@mrsk-1.ru, <http://www.mrsk-1.ru>
ОКПО 75720657, ОГРН 1046900099498
ИНН/КПП 6901067107/695002001

В ЕДДС и администрацию Весьегонского МО
В ЕДДС и администрацию Молоковского МО
В ЕДДС и администрацию Сандовского МО
В ЕДДС и администрацию Краснохолмского МО

КОПИЯ:

В Весьегонский участок Северо-восточного округа
В Краснохолмский участок Северо-восточного округа
В Молоковский участок Северо-восточного округа
В Сандовский участок Северо-восточного округа
Обособленного подразделения «АтомЭнергоСбыт» г.Тверь

О плановых отключениях в марте 2023года

В связи с проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту в электроустановках Весьегонского РЭС в марте 2023года - запланированы плановые отключения на территории Весьегонского, Молоковского, Сандовского и Краснохолмского муниципальных округов. В целях информирования населения, просим Вас, выложить информацию на ваших информационных сайтах.

План-график отключений ЛЭП и оборудования Весьегонского РЭС филиала ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР" - "Тверьэнерго" на март 2023 года

№ п/п	Наименование населенного пункта	Наименование оборудования	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Причина отключения (вид работ)
Весьегонский МО							
1	д. Слуды	ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 063 д. Слуды	01.03.2023	9:00	01.03.2023	17:00	Расчистка просеки в пролетах опор 1-14. Подбор валков.
2	с. Кесьма, ул. Степанова	ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №225 с. Кесьма	01.03.2023	9:00	01.03.2023	17:00	Расчистка просеки в пролетах опор 5-8 . Обрезка крон деревьев в пр.оп. 11-14, 16-17. Подбор валков. Замена изоляторов на оп. №9, №17. Перетяжка отдельных проводов в пр. оп. 8-10, 16-18
3	с. Кесьма, ул. Степанова	ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №225 с. Кесьма	02.03.2023	9:00	02.03.2023	17:00	Расчистка просеки в пролетах опор 5-8 . Обрезка крон деревьев в пр.оп. 11-14, 16-17. Подбор валков. Замена изоляторов на оп. №9, №17. Перетяжка отдельных проводов в пр. оп. 8-10, 16-18
4	с. Кесьма, ул. Степанова	ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №225 с. Кесьма	03.03.2023	9:00	03.03.2023	17:00	Расчистка просеки в пролетах опор 5-8 . Обрезка крон деревьев в пр.оп. 11-14, 16-17. Подбор валков. Замена изоляторов на оп. №9, №17. Перетяжка отдельных проводов в пр. оп. 8-10, 16-18
5	д. Чурилково	ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 170 д.Чурилково	07.03.2023	9:00	07.03.2023	17:00	Монтаж СИП на установленные опоры. Подключение смонтированного участка ВЛ от существующей линии с оп. 21
6	д. Михалёво, д. Копаево, д. Волосово, д. Постижино, д. Бухрово, д. Сенцово	ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново	03.03.2023	9:00	03.03.2023	17:00	Расчистка просеки в пролетах опор 93-107

7	д. Михалёво, д. Копаево, д. Волосово, д. Постижино, д. Бухрово, д. Сенцово	ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново	09.03.2023	9:00	09.03.2023	17:00	Расчистка просеки в пролетах опор 93-107
8	д. Михалёво, д. Копаево, д. Волосово, д. Постижино, д. Бухрово, д. Сенцово	ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново	16.03.2023	9:00	16.03.2023	17:00	Расчистка просеки в пролетах опор 93-107
9	д. Михалёво, д. Копаево, д. Волосово, д. Постижино, д. Бухрово, д. Сенцово	ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново	20.03.2023	9:00	20.03.2023	17:00	Расчистка просеки в пролетах опор 93-107
10	д. Михалёво, д. Копаево, д. Волосово, д. Постижино, д. Бухрово, д. Сенцово	ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново	22.03.2023	9:00	22.03.2023	17:00	Расчистка просеки в пролетах опор 93-107
11	д. Михалёво, д. Копаево, д. Волосово, д. Постижино, д. Бухрово, д. Сенцово	ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново	27.03.2023	9:00	27.03.2023	17:00	Расчистка просеки в пролетах опор 93-107
12	д. Михалёво, д. Копаево, д. Волосово, д. Постижино, д. Бухрово, д. Сенцово	ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново	31.03.2023	9:00	31.03.2023	17:00	Расчистка просеки в пролетах опор 93-107
13	д. Слуды, д. Никулино, д. Васькино	ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово	06.03.2023	9:00	06.03.2023	17:00	В пр.оп 353-360 установка дополнительных ЖБ опор для сокращения пролётов
14	д. Слуды, д. Никулино, д. Васькино	ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово	10.03.2023	9:00	10.03.2023	17:00	В пр.оп 353-360 установка дополнительных ЖБ опор для сокращения пролётов
15	д. Иваново	ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 042 д. Иваново	06.03.2023	9:00	06.03.2023	17:00	В пр.оп. 5-6, 10-11, 14-15 опиловка веток деревьев в охранной зоне ВЛ
16	д. Попово, д. Федорково, д. Кишкино, д. Гора, д. М.Овсяниково, д. Косодавлъ, д. Хрущи, д. Любер	ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи	09.03.2023	9:00	14.03.2023	17:00	Для безопасного выполнения работ на ТП№293
17	д. Федорково	ТП 293 Федорково ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи	09.03.2023	9:00	09.03.2023	17:00	Установка ЖБ приставок для переноса ТП на новое место. Доставка корпуса ТП к месту установки. Монтаж контура заземления. Установка дополнительной 2-ст. ЖБ опоры, монтаж подстанционного разъединителя 10кВ. Монтаж ответвления ВЛ-10кВ от оп. №4/4 к вновь возводимой ТП №293. Перенос трансформатора на новую ТП. Ремонт коммутационных аппаратов в РУ-0,4кВ, монтаж ошиновки. Перевод питания на новую ТП. Покраска корпуса КТП, нанесение ДН.
18	д. Федорково	ТП 293 Федорково ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи	10.03.2023	9:00	10.03.2023	17:00	Установка ЖБ приставок для переноса ТП на новое место. Доставка корпуса ТП к месту установки. Монтаж контура заземления. Установка дополнительной 2-ст. ЖБ опоры, монтаж подстанционного разъединителя 10кВ. Монтаж ответвления ВЛ-10кВ от оп. №4/4 к вновь возводимой ТП №293. Перенос трансформатора на новую ТП. Ремонт коммутационных аппаратов в РУ-0,4кВ, монтаж ошиновки. Перевод питания на новую ТП. Покраска корпуса КТП, нанесение ДН.
19	д. Федорково	ТП 293 Федорково ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи	13.03.2023	9:00	13.03.2023	17:00	Установка ЖБ приставок для переноса ТП на новое место. Доставка корпуса ТП к месту установки. Монтаж контура заземления. Установка дополнительной 2-ст. ЖБ опоры, монтаж подстанционного разъединителя 10кВ. Монтаж ответвления ВЛ-10кВ от оп. №4/4 к вновь возводимой ТП №293. Перенос трансформатора на новую ТП. Ремонт коммутационных аппаратов в РУ-0,4кВ, монтаж ошиновки. Перевод питания на новую ТП. Покраска

							корпуса КТП, нанесение ДН.
20	д. Федорково	ТП 293 Федорково ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи	14.03.2023	9:00	14.03.2023	17:00	Установка ЖБ приставок для переноса ТП на новое место. Доставка корпуса ТП к месту установки. Монтаж контура заземления. Установка дополнительной 2-ст. ЖБ опоры, монтаж подстанционного разъединителя 10кВ. Монтаж ответвления ВЛ-10кВ от оп. №4/4 к вновь возводимой ТП №293. Перенос трансформатора на новую ТП. Ремонт коммутационных аппаратов в РУ-0,4кВ, монтаж ошиновки. Перевод питания на новую ТП. Покраска корпуса КТП, нанесение ДН.
21	д. Добрица, д. Сычёво, д.Горбачёво, д. Еремейцево	ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово	14.03.2023	9:00	20.03.2023	17:00	Для безопасного выполнения работ на ТП№138
22	д. Добрица	ТП 138 Добрица ВЛ- 10кВ №13 ПС Чамерово	14.03.2023	9:00	14.03.2023	17:00	Установка ЖБ опоры под СТП на новом месте, установка дополнительной 2-стоечной опоры под ПР-10кВ. Монтаж контура заземления. Монтаж РЛНД-10кВ (Р-10кВ), рамки ПКТ-10 на вновь установленных опорах. Монтаж ответвления ВЛ-10кВ от оп. №5/18 к вновь возводимой СТП. Перенос трансформатора на новую ТП. Ремонт коммутационных аппаратов в РУ-0,4кВ, монтаж ошиновки. Перевод питания на новую ТП. Покраска корпуса ШРН (РУ-0,4кВ), контура заземления, нанесение ДН.
23	д. Добрица	ТП 138 Добрица ВЛ- 10кВ №13 ПС Чамерово	16.03.2023	9:00	16.03.2023	17:00	Установка ЖБ опоры под СТП на новом месте, установка дополнительной 2-стоечной опоры под ПР-10кВ. Монтаж контура заземления. Монтаж РЛНД-10кВ (Р-10кВ), рамки ПКТ-10 на вновь установленных опорах. Монтаж ответвления ВЛ-10кВ от оп. №5/18 к вновь возводимой СТП. Перенос трансформатора на новую ТП. Ремонт коммутационных аппаратов в РУ-0,4кВ, монтаж ошиновки. Перевод питания на новую ТП. Покраска корпуса ШРН (РУ-0,4кВ), контура заземления, нанесение ДН.
24	д. Добрица	ТП 138 Добрица ВЛ- 10кВ №13 ПС Чамерово	17.03.2023	9:00	17.03.2023	17:00	Установка ЖБ опоры под СТП на новом месте, установка дополнительной 2-стоечной опоры под ПР-10кВ. Монтаж контура заземления. Монтаж РЛНД-10кВ (Р-10кВ), рамки ПКТ-10 на вновь установленных опорах. Монтаж ответвления ВЛ-10кВ от оп. №5/18 к вновь возводимой СТП. Перенос трансформатора на новую ТП. Ремонт коммутационных аппаратов в РУ-0,4кВ, монтаж ошиновки. Перевод питания на новую ТП. Покраска корпуса ШРН (РУ-0,4кВ), контура заземления, нанесение ДН.
25	д. Добрица	ТП 138 Добрица ВЛ- 10кВ №13 ПС Чамерово	20.03.2023	9:00	20.03.2023	17:00	Установка ЖБ опоры под СТП на новом месте, установка дополнительной 2-стоечной опоры под ПР-10кВ. Монтаж контура заземления. Монтаж РЛНД-10кВ (Р-10кВ), рамки ПКТ-10 на вновь установленных опорах. Монтаж ответвления ВЛ-10кВ от оп. №5/18 к вновь возводимой СТП. Перенос трансформатора на новую ТП. Ремонт коммутационных аппаратов в РУ-0,4кВ, монтаж ошиновки. Перевод питания на новую ТП. Покраска корпуса ШРН (РУ-0,4кВ), контура заземления, нанесение ДН.
26	д. Слуды, д. Никулино, д. Васькино	ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово	21.03.2023	9:00	21.03.2023	17:00	Замена провода АС на СИП в пр.оп. 354-360

27	д. Слуды, д. Никулино, д. Васькино	ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово	23.03.2023	9:00	23.03.2023	17:00	Замена провода АС на СИП в пр.оп. 354-360
28	с. Кесьма	ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма	21.03.2023	9:00	21.03.2023	17:00	Установка дополнительной 1-ст. ЖБ опоры, монтаж подстанционного разъединителя 10кВ. Перетяжка проводов в пр.оп. 4/6-5/1.
29	д.Болдырево	ВЛ-10кВ №01 ПСЛюбегощи	22.03.2023	9:00	22.03.2023	17:00	Расчистка просеки в пролетах опор 83-87
30	д.Болдырево	ВЛ-10кВ №01 ПСЛюбегощи	28.03.2023	9:00	28.03.2023	17:00	Расчистка просеки в пролетах опор 83-87
Краснохолмский МО							
1	д.Поляны	д.Поляны-2	07.03.2023	9:00	07.03.2023	17:00	замена опор №10, 12. Установка доп. опоры в пролете №5-6
2	д.Поляны	д.Поляны-1	09.03.2023	9:00	09.03.2023	17:00	замена опор №5, 7, 8
3	д.Поляны	д.Поляны-1	10.03.2023	9:00	10.03.2023	17:00	замена опор №11,12
4	д.Поляны	д.Поляны-1	13.03.2023	9:00	13.03.2023	17:00	замена опор №13,14
5	д.Янькино	ВЛ 0,4кВ д.Янькино КТП д.Янькино	17.03.2023	9:00	17.03.2023	17:00	Валка деревьев 2шт, подбор валков
6	д.Янькино	ВЛ 0,4кВ д.Янькино КТП д.Янькино	20.03.2023	9:00	20.03.2023	17:00	Валка деревьев 2шт, подбор валков
7	д.Янькино	ВЛ 0,4кВ д.Янькино КТП д.Янькино	21.03.2023	9:00	21.03.2023	17:00	Валка деревьев 2шт, подбор валков
8	д.Янькино	ВЛ 0,4кВ д.Янькино КТП д.Янькино	22.03.2023	9:00	22.03.2023	17:00	Валка деревьев 3шт, подбор валков
9	д.Янькино	ВЛ 0,4кВ д.Янькино КТП д.Янькино	23.03.2023	9:00	23.03.2023	17:00	Расчистка 2 пролета, подбор валков
10	д.Янькино	ВЛ 0,4кВ д.Янькино КТП д.Янькино	24.03.2023	9:00	24.03.2023	17:00	Расчистка 2 пролета, подбор валков
11	д.Янькино	ВЛ 0,4кВ д.Янькино КТП д.Янькино	27.03.2023	9:00	27.03.2023	17:00	Расчистка 2 пролета, подбор валков
12	г.Красный Холм, ул.Новобазарная, пер.Новобазарный, часть улиц: Коммунистическая, Октябрьская, Базарная, Чистякова. Организации АТП, СУД, КЭМЗ, Водхоз	ВЛ 10кВ №31 ПС 110/35/10кВ Красный Холм	28.03.2023	9:00	28.03.2023	17:00	Опора №32 ремонт двух узлов крепления
13	д.Янькино	ВЛ 0,4кВ д.Янькино КТП д.Янькино	29.03.2023	9:00	29.03.2023	17:00	Расчистка 2 пролета, подбор валков
14	д.Янькино	ВЛ 0,4кВ д.Янькино КТП д.Янькино	30.03.2023	9:00	30.03.2023	17:00	Расчистка 3 пролета, подбор валков
15	д.Янькино	ВЛ 0,4кВ д.Янькино КТП д.Янькино	31.03.2023	9:00	31.03.2023	17:00	Расчистка 3 пролета, подбор валков
Сандовский МО							
1	д. Благовещенье	ВЛ 0,4кВ д. Благовещенье от ТП №186	01.03.2023	9:00	01.03.2023	17:00	Демонтаж ж/б опор СВ95- 3 шт, демонтаж провода 2 пролета
2	д. Ст.Сандово	ВЛ 0,4кВ ст. дер Ст. Сандово от ТП	02.03.2023	9:00	02.03.2023	17:00	Устройство подъездных путей, замена опор №6/1, 6/4, 6/6

		№182					
3	д. Ст.Сандово	КТП 10кВ ТП№182 Ж/зона д. Ст.Сандово	03.03.2023	9:00	03.03.2023	17:00	Замена РВО10, протяжка контактных соединений в РУ10/0,4 кВ, чистка изоляции.
4	п.Сандово ул. 1-ая Александровская	ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №3 ХПП (Сандово) 1 Александровск ая	06.03.2023	9:00	06.03.2023	17:00	Обрезка крон деревьев в пролетах опор №7-22, перетяжка провода (РСП - 7 пролетов)
5	п.Сандово ул. 2-ая Александровская	ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №3 ХПП (Сандово) 2 Александровск ая	07.03.2023	9:00	07.03.2023	17:00	Обрезка крон деревьев в пролетах опор №4-21, перетяжка провода (РСП - 11 пролетов)
6	д.Б.Раменье, Топорово	ВЛ 10кВ №07 ПС Ст. Сандово	09.03.2023	9:00	09.03.2023	17:00	Перетяжка провода (РСП - 2 пролетов) 69-70, 85-86, Замена подвесных изоляторов на опоре №86.
7	д.Каменка	КТП 10кВ ТП№160 Каменка	10.03.2023	9:00	10.03.2023	17:00	Замена РВО10, протяжка контактных соединений в РУ10/0,4 кВ, чистка изоляции.
8	д. Березницы	ВЛ 0,4кВ ст. дер. Березницы от ТП №85	13.03.2023	9:00	13.03.2023	17:00	Обрезка крон деревьев в пролетах опор №3-14, 1/1-1/9, перетяжка провода (РСП - 13 пролетов)
9	д.Березницы	ВЛ 0,4кВ коттеджи д.Березницы от ТП№84	14.03.2023	9:00	14.03.2023	17:00	Обрезка крон деревьев в пролетах опор №1-10, 11-26, 1/1-1/10 перетяжка провода (РСП - 17 пролетов)
10	Б Малинское	ВЛ 0,4кВ №2 д. Б Малинское от ТП № 110	16.03.2023	9:00	16.03.2023	17:00	Обрезка крон деревьев в пролетах опор №4-16, 4/4-4/11 перетяжка провода (РСП - 13 пролетов)
11	д.Харавичи	ВЛ 0,4кВ д.Харавичи от ТП№ 87	17.03.2023	9:00	17.03.2023	17:00	Обрезка крон деревьев в пролетах опор №3-18, 1/1-1/6 перетяжка провода (РСП - 12 пролетов)
12	д.Топалки	ВЛ 0,4кВ деревня Топалки от ТП №106	20.03.2023	9:00	20.03.2023	17:00	Обрезка крон деревьев в пролетах опор №4-16, 1/1-1/14 перетяжка провода (РСП - 16 пролетов)
13	х. Язвиха	ВЛ 0,4кВ х. Язвиха от ТП№ 99	21.03.2023	9:00	21.03.2023	17:00	Обрезка крон деревьев в пролетах опор №4-10, 1/1-1/7 перетяжка провода (РСП - 11 пролетов)
14	д. Б.Никитино	ВЛ 0,4кВ деревня Б.Никитино от ТП №11	22.03.2023	9:00	22.03.2023	17:00	Обрезка крон деревьев в пролетах опор №6-17, 1/1-1/5, 3/1-3/11 перетяжка провода (РСП - 18 пролетов)
15	д.Сельца	ВЛ 0,4кВ деревня Сельца от ТП №220	23.03.2023	9:00	23.03.2023	17:00	Обрезка крон деревьев в пролетах опор №6-16, 1/1-1/4 перетяжка провода (РСП - 8 пролетов)
16	д.Елизаветка	ВЛ 0,4кВ д.Елизаветка от ТП №224	24.03.2023	9:00	24.03.2023	17:00	Обрезка крон деревьев в пролетах опор №3-9, 1/1-1/8 перетяжка провода (РСП - 7 пролетов)
17	д.Старая Выставка	ВЛ 0,4кВ д.Старая Выставка от ТП №222	27.03.2023	9:00	27.03.2023	17:00	Обрезка крон деревьев в пролетах опор №4-10, 1/1-1/7 перетяжка провода (РСП - 10 пролетов)
18	д.Пнево	ВЛ 0,4кВ водокачка д.Пнево от ТП№ 127	28.03.2023	9:00	28.03.2023	17:00	Расчистка ДКР, выправка опоры №4, 8, перетяжка провода (РСП - 4 пролетов)
19	д.Пнево	ВЛ 0,4кВ деревня Пнево от ТП №127	29.03.2023	9:00	29.03.2023	17:00	Расчистка ДКР, обрезка крон деревьев, перетяжка провода (РСП - 12 пролетов)
20	д.Язвиха, хутор Язвиха.	ВЛ 10кВ №13 ПС Топалки	30.03.2023	9:00	30.03.2023	17:00	Устройство подъездных путей, установка опоры 10 кВ для монтажа ЛР
21	д.Язвиха, хутор Язвиха.	ВЛ 10кВ №13 ПС Топалки	31.03.2023	9:00	31.03.2023	17:00	Монтаж ЛР10 кВ
Молоковский МО							
1	д, Залезино	ТП 138	30.03.2023	9:00	30.03.2023	17:00	Выправка с заменой ж/б приставок

2	д. Высочки	ВЛ-0,4кВ №4 ТП 131	27.03.2023	9:00	27.03.2023	17:00	Расчиска от ДКР в пролетах № 17-19, 21-23
3	д. Высочки	ВЛ-0,4кВ №4 ТП 131	28.03.2023	9:00	28.03.2023	17:00	Расчиска от ДКР в пролетах № 17-19, 21-23
4	д. Обросово	ВЛ-0,4кВ №3 ТП 175	13.03.2023	9:00	13.03.2023	17:00	Обрезка крон деревьев в пролетах №7-8, 11-13
5	д. Обросово, Синьково, Карельский Городок	ВЛ-10кВ № 15 ПС Новокоотово	09.03.2023	9:00	09.03.2023	17:00	Расчиска от ДКР в пролетах № 156- 162
6	д. Обросово, Синьково, Карельский Городок	ВЛ-10кВ № 15 ПС Новокоотово	16.03.2023	9:00	16.03.2023	17:00	Расчиска от ДКР в пролетах № 156- 162
7	д. Обросово, Синьково, Карельский Городок	ВЛ-10кВ № 15 ПС Новокоотово	20.03.2023	9:00	20.03.2023	17:00	Расчиска от ДКР в пролетах № 156- 162
8	д. Перово, Чернево, Доры , Ивашево	ВЛ-10кВ № 03 ПС Деледино	10.03.2023	9:00	10.03.2023	17:00	Расчиска от ДКР в пролетах № 26-35
9	д. Перово, Чернево, Доры , Ивашево	ВЛ-10кВ № 03 ПС Деледино	14.03.2023	9:00	14.03.2023	17:00	Расчиска от ДКР в пролетах № 26-35
10	д. Перово, Чернево, Доры , Ивашево	ВЛ-10кВ № 03 ПС Деледино	17.03.2023	9:00	17.03.2023	17:00	Расчиска от ДКР в пролетах № 26-35
11	д. Подсосенье	ВЛ-0,4кВ №1 ТП 059	21.03.2023	9:00	21.03.2023	17:00	Расчиска от ДКР в пролетах № 8-10
12	д. Покров, Коноплино	ВЛ 10 кВ № 15 ПС Ахматово	02.03.2023	9:00	02.03.2023	17:00	Ремонт провода в пролетах № (3-18)-(3-20)
13	д. Чисти, Залезино, Микшеево, Перово, Высочки, Волховицы, Юрьево	ВЛ 10 кВ № 03 ПС Ахматово	07.03.2023	9:00	07.03.2023	17:00	Регулировка стрелы провеса в пролетах № 74-76
14	п. Молоково	ТП 120	03.03.2023	9:00	03.03.2023	17:00	Замена рубильника 0,4кВ №2

Начальник Весьегонского РЭС



Мингалеев С.А.